

Ogłoszenie nr 560166877-N-2020 z dnia 03-09-2020 r.

**Zielona Góra: Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ulicy Granicznej w Czerwieńsku (droga powiatowa nr 2302F)**

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 621674-N-2019

**Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:**

tak

Numer ogłoszenia: 540255844-N-2019

**Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:**

tak

Numer ogłoszenia: 510277533-N-2019

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Powiat Zielonogórski, Krajowy numer identyfikacyjny 97077014900000, ul. ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 527 575, e-mail [zamowienia@powiat-zielonogorski.pl](mailto:zamowienia@powiat-zielonogorski.pl), faks 684 527 500.  
Adres strony internetowej (url): [www.bip.powiat-zielonogorski.pl](http://www.bip.powiat-zielonogorski.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ulicy Granicznej w Czerwieńsku (droga powiatowa nr 2302F)

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

PZZD.272.12.2019

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ulicy Granicznej w Czerwieńsku (droga powiatowa nr 2302F)” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ). Realizacja zadania ma na celu poprawić stan techniczny nawierzchni, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do pobliskiej szkoły podstawowej oraz placówki przedszkolnej, a także ma na celu zwiększyć komfort życia mieszkańców oraz poprawić warunki ruchu wszystkich pojazdów. Zamawiający informuje jednocześnie, że ze względu na sąsiedztwo szkoły podstawowej (etap II) realizacja prac

odbywać się będzie w okresie wakacyjnym, aby uniknąć utrudnień związanych z dowożeniem dzieci do pobliskich placówek oświatowych. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1202). Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1. Szczegóły zawarte są w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 12 do SIWZ. W celu realizacji zadania wykonawca ma opracować projekt oznakowania na czas wykonywania robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r (t. j. Dz.U. 2017 poz. 784) w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem oraz uzgodnić go z właściwymi organami. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą Uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku gdy ww. osoby nie będą posiadały biegłej znajomości języka polskiego na okres i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2019 poz. 1040 z późn. zm.) osób wykonujących nw. czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia m.in: 1) robót przygotowawczych, 2) nawierzchni jezdni 3) robót wykończeniowych 4) urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ.

#### **II.4) Główny kod CPV: 45000000-7**

##### **Dodatkowe kody CPV:**

45233220-7,  
45100000-8,  
45233120-6,  
45233140-2,  
45233200-1,  
45233222-1

#### **II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:**

Umowa zawarta na okres od 19.12.2020r do 21.08.2020r.

## **SEKCJA III: PROCEDURA**

### **III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

## **SEKCJA V: ZMIANA UMOWY**

### **V.1) DATA ZMIANY UMOWY:**

08/06/2020

### **V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:**

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

W związku z wystąpieniem sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystąpienia strony nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający wprowadza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie realizacji dodatkowych - zamiennych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, które stały się niezbędne i konieczne, a także zostały spełnione

łącznie następujące warunki: konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, które to zmiany są korzystne dla Zamawiającego.

**V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:**

Z powodu wystąpienia konieczności wykonania następujących robót zamiennych i zaniechanych:

1) rozszerzenie zakresu wykonania nawierzchni zjazdów oraz dojazdów do furtek i wiat śmietnikowych, ze względu na pogorszenie się ich stanu, 2) rozszerzenie zakresu wykonania robót ziemnych związanych z ukształtowaniem terenów przyległych w pasie drogowym prowadzonej inwestycji, 3) na części zadania etapu III pozostawienia części istniejącej nawierzchni z betonu cementowego o grubości około 12 – 15 cm i wykorzystania jej jako warstwy podbudowy pod nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, które to zmiany są korzystne dla Zamawiającego, zmianie uległa wartość wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana ta spowodowała zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 2.88 zł brutto (słownie: dwa złote 88/100). Wobec czego zmianie uległy zapisy §5 ust. 1. Umowy dot. wynagrodzenia wykonawcy.

**V.4) INFORMACJE DODATKOWE:**