




Unia Europejska



Lubuskie
Warte zachodu



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Znak sprawy: GG-I.6641.2.8.2017

Zielona Góra, dnia 15.09.2020 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY ZIELONOGÓRSKIEGO

o zmianie przewidywanego terminu zakończenia prac scaleniowych gruntów wsi Bojadła

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 908 z późn. zm.) zawiadamiam uczestników scalenia gruntów wsi Bojadła, że przewidywany termin zakończenia prac scaleniowych gruntów obrębu ewidencyjnego Bojadła gmina Bojadła ustaliam na **31.12.2020 r.**

Postanowieniem Starosty Powiatu Zielonogórskiego nr GG-I.6641.2.8.2017 z dnia 18 września 2018 r. zostało wszczęte postępowanie scaleniowe w obrębie ewidencyjnym Bojadła, gmina Bojadła. W postanowieniu został ustalony przewidywany termin zakończenia prac scaleniowych na **31.03.2020 r.**

Obwieszczeniem Starosty Zielonogórskiego znak sprawy: GG-I.6641.2.8.2017 z dnia 16.03.2020 r. przewidywany termin zakończenia prac scaleniowych została ustalony na 30.09.2020 r. Zmiana terminu została spowodowana postępowaniem odwoławczym od decyzji Wojewody Lubuskiego Nr 15/2018 z 19.11.2019 r. znak: IB-II.7820.152018.KKoł o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 282 od km 21+477,00 do km 30+768,12 km lokalny 0+0000,00 do km 9+200,00” w ramach inwestycji „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap II”. Brak prawomocnej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w zakresie budowy drogi wojewódzkiej nr 282, która przebiega przez obszar scalenia spowodował, iż prace scaleniowe zostały wstrzymane do chwili rozstrzygnięcia odwołania. Z uwagi na fakt, iż Minister Rozwoju umorzył postępowanie odwoławcze decyzją znak sprawy: DLI-II.7621.61.2019.EŁ.36 (DLI-II.4621.67.2019 EŁ) z dnia 07.08.2020 r., realizacja prac scaleniowych została wznowiona i planowane do wykonania zadania zostaną zakończone do 31.12.2020 roku.

Biorąc powyższe pod uwagę Starosta Zielonogórski przewidywany termin zakończenia prac scaleniowych gruntów obrębu ewidencyjnego Bojadła gmina Bojadła ustala na **31.12.2020 r.**

Zgodnie z art. 31 ww. ustawy, wywieszenie niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bojadłach, Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze, w wyznaczonym do tego miejscu we wsi Bojadła, a także na stronie internetowej powiatu www.powiat-zielonogorski.pl i Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu, uważa się za doręczone wszystkim uczestnikom postępowania scaleniowego.

Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie: 15.09.2020 r.

Otrzymują:

1. Uczestnicy scalenia w sposób zwyczajowo przyjęty:
 - tablica ogłoszeń sołectwa Bojadła
 - tablica ogłoszeń Gminy Bojadła
 - tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze
 - strona internetowa Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze
2. Wykonawca prac - Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze
3. a/a

Z up. STAROSTY

Tadeusz Pojtek
WICESTAROSTA

Do wiadomości:

1. ENEA Operator Spółka z o.o. z/s w Poznaniu
ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
2. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Gorzowie
ul. Myśliborska 32, 66-400 Gorzów Wlkp.
3. Marszałek Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
4. Polskie Koleje Państwowe S.A.
ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa
5. Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
Górzykowo 1, 66-100 Sulechów
6. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław
7. Urząd Gminy w Bojadłach
ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła
8. Sołectwo w Bojadłach
ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła
9. Orange Polska S.A.
al. Jerozolimskie 160, 02-324 Warszawa
10. Zarząd Dróg Wojewódzkich
Aleja Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra
11. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Teresy
ul. Kościelna 37, 66-130 Bojadła
12. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Lubuski Oddział Regionalny
al. Zjednoczenia 104, 65-120 Zielona Góra