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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania 

pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły- Buków wraz ze skrzyżowa-

niem w miejscowości Buków – etap 1” 

 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zarządzania, kontroli, nadzoru inwestorskiego oraz 

rozliczenia finansowego zadania w okresie realizacji oraz przez cały okres gwarancji i rękojmi. 

Zamawiający powierzy Inspektorowi Nadzoru zarządzanie i nadzór inwestorski nad realizacją umowy 

na wykonanie robót budowlanych, w celu m.in. prowadzenia i rozliczenia kosztów robót, skutecznego 

wyegzekwowania od Wykonawcy robót wymaganej jakości wbudowanych materiałów, wymaganej 

jakości wykonanych robót w czasie realizacji zadania i w okresie gwarancji i rękojmi oraz wykonania 

robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz w ustalonym w umowie z wykonawcą robót terminie. 

 

2. Warunki: 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru przez osobę posiadającą odpowiednie 

kwalifikacje zgodnie z Prawem budowlanym do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami 

budowlanymi w zakresie branży drogowej oraz spełniający następujące warunki. 

Inspektor Nadzoru - co najmniej 1 osoba, która posiada uprawnienia do nadzorowania robotami bu-

dowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub równoważne, z doświadczeniem w pełnieniu 

inspektora nadzoru robót drogowych na co najmniej jednym zadaniu, które polegało na  modernizacji/ 

budowie/ przebudowie/ rozbudowy drogi publicznej klasy nie niższej niż „Z”, w tym co najmniej jed-

nego zamówienia o wartości robót minimum 500.000,00 od rozpoczęcia robót do zakończenia funkcji 

na stanowisku.    

Wycena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do sprawowania nadzoru inwestorskiego z 

uwzględnieniem udziału w naradach technicznych w trakcie realizacji robót, odbiorze końcowym oraz 

przeglądach i odbiorach w pięcioletnim okresie gwarancji i rękojmi. 

 

3. Charakterystyka zadania objętego umową na roboty budowlane:  

 
Przebudowywany odcinek drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły - Buków zlokalizowany 

jest w województwie lubuskim, na terenie powiat zielonogórskiego, Gmina Sulechów. Projekt przewi-

duje przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1201F na długości 1,86 km (odcinek lok. od km 0+00,0 

do km 1+86,0). 

 

 

4. Zakres działań Inspektora Nadzoru: 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie na nadzór inwe-

storski i obowiązującymi przepisami prawa. Inspektor nadzoru w granicach przyznanych mu upraw-

nień będzie prowadził kontrole na etapie realizacji robót w zakresie, jakości i terminach dla poszcze-

gólnych etapów zadania, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem przygoto-

wanym przez Wykonawcę zadania. 

Na etapie realizacji robót budowlanych Inspektor nadzoru jest zobowiązany do: 

 



 

a)  Zorganizowania pracy w taki sposób, aby Umowa na wykonanie robót budowlanych była            

zrealizowana zgodnie z harmonogramem wykonania robót budowlanych, przygotowanym przez           

Wykonawcę robót budowlanych. 

b)  Reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 

z SWZ, projektem i zgłoszeniem robót, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

c)  Identyfikacji ewentualnych wad stwierdzonych w dokumentacji projektowej oraz interpretacji ich 

wpływu na wykonanie robót budowlanych, a następnie przedstawienia wniosków Zamawiające-

mu wraz z propozycją, zmian, gdzie według jego opinii i zawodowego doświadczenia jest to po-

trzebne lub właściwe. 

d)  Informowania bezpośrednio Przedstawiciela Zamawiającego o problemach, jakie napotkał 

w trakcie wykonywania jakiejkolwiek fazy realizacji zadania, o którym mowa w pkt. a) oraz 

przedstawienia propozycji ich rozwiązania do akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego. 

e)  Sprawdzania zgodności dostaw materiałów i urządzeń z dokumentacją projektową oraz spraw-

dzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na ww. dostarczone materiały 

i urządzania. 

f)  Zapewnienia, że roboty budowlane wykonywane są przy zachowaniu należytego poziomu ochro-

ny zdrowia i bezpieczeństwa, przepisów bhp i ochrony środowiska, a także zabezpieczenia bu-

dynków i budowli znajdujących się w strefie oddziaływania robót budowlanych. 

g)  Oceny i weryfikacji propozycji oraz potwierdzenia zasadności wykonania robót dodatkowych do 

zadania przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych, w zakresie finansowym i rze-

czowym. Inspektor nadzoru nie ma pełnomocnictwa do zatwierdzania robót dodatkowych. 

h) Weryfikacji i zaopiniowania kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji zwią-

zanej z nadzorowanymi robotami budowlanymi (łącznie z pomiarami geodezyjnymi naniesiony-

mi na plany sytuacyjne). 

i)  Sprawdzania kalkulacji kosztów robót budowlanych przygotowanych przez Wykonawcę robót 

budowlanych, 

j)  Sprawdzania zgodności rozliczania powadzonych robót budowlanych z dokumentacją projektową 

i ofertą. 

k)  Inspektor nadzoru zobowiązany jest do kontroli robót w okresie wykonywania prac przez Wyko-

nawcę oraz na każde wezwanie Zamawiającego bądź Wykonawcy robót. 

l) Oceny i weryfikacji propozycji oraz potwierdzenia zasadności wykonania robót dodatkowych lub 

zamiennych do zadania przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych, w zakresie fi-

nansowym i rzeczowym. 

m)  Kontrolowania i monitorowania stanu technicznego budynków i budowli będących w strefie od-

działywana robót budowlanych realizowanych przez Wykonawcę robót. 

n)  Doprowadzania do polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcą robót budowlanych 

i osobami trzecimi. 

o)  Udziału w razie konieczności w odpowiedniej procedurze arbitrażowej. 

p)  Niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć 

wpływ na prawidłową i terminową realizację zadania. 

q)  Niezwłoczne informowanie Zamawiającemu o występujących trudnościach w realizacji umowy 

na wykonanie zadania. 

r)  Potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru koń-

cowego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów. 

 

 

5. Inspektor nadzoru jest upoważniony i zobowiązany do: 

a)  Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych 

z realizacją zadania, a w szczególności we współpracy z lokalnymi samorządami i mieszkańcami. 

O wszystkich problemach wraz z propozycjami ich rozwiązania Inspektor nadzoru powiadomi 

Przedstawiciela Zamawiającego. 

b)  Prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi zadaniem, 

w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane. 



c)  Opiniowania i potwierdzania rzeczywistego zaawansowania robót budowlanych w odniesieniu do 

przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych w harmonogramie rzeczowo – finanso-

wym. 

d)  Zaopiniowania programu Zapewnienia Jakości, Projektów Technologii i Organizacji Robót, oraz 

Planu BIOZ przedstawionego przez Wykonawcę robót budowlanych. 

e)  Żądania od Kierownika Budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie 

wykonanych robót budowlanych, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, 

gdyby ich kontynuacja mogła spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projek-

tową. O zaistniałych zagrożeniach Inspektor nadzoru niezwłocznie powiadomi Przedstawicie 

Zamawiającego. 

f)  Podejmowania decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót budowlanych w sytuacjach             

zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi oraz sytuacji grożącej katastrofą budowlaną. O zaistnia-

łych zagrożeniach Inspektor nadzoru niezwłocznie poinformuje Przedstawiciela Zamawiającego 

i odpowiednie służby ratownicze. 

g)  Nieskrępowanego dostępu do terenu budowy i wszelkich miejsc, gdzie materiały i urządzenia 

będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania. 

h)  Prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywa-

nych robot budowlanych, wbudowanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji tech-

nicznych, dokumentacją projektową oraz praktyką Inżynierską 

i)  Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa              

i  higieny pracy oraz utrzymania porządku na terenie budowy. 

j)  Kontroli zgodności oznakowania robót budowlanych z zatwierdzonym projektem tymczasowej 

organizacji ruchu przez cały okres realizacji zadania. 

k)  Współpracy z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień Umowy z Wykonawcą robót         

budowlanych. 

l) Wnioskowania o usunięcie z Terenu Budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robót 

budowanych, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentną lub niedbałą w swojej pracy. 

m)  Wydania polecenia usunięcia z Terenu Budowy materiałów nie spełniających wymagań zgodnie 

z dokumentacją projektową oraz tych które nie będą użyte podczas budowy. 

n)  Organizacji i przewodniczenia, naradom koordynacyjnym na budowie, jak również organizacji 

i przewodniczenia naradom zwołanym przez Zamawiającego z udziałem Inspektora Nadzoru, 

Wykonawcy robót budowlanych i sporządzenia protokołów z narad, przekazywania ich w ciągu 

siedmiu dni od narady Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych. 

o)  Czuwania nad realizacją elementów robót budowlanych związanych z ochroną Środowiska, 

współpracą z organizacjami ekologicznymi. 

p)  Nadzorowania wykonywania robót dodatkowych (o ile wystąpią) dla zadania.  

r)  Kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów.  

s)  Stałego nadzorowania, jakości materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę robót bu-

dowlanych. 

t)  Zlecania Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót 

budzących wątpliwość co do ich jakości oraz nadzorowania pobierania próbek.  

u)  Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od zgłosze-

nia ich przez Wykonawcę robót. 

w)  Dokonywania obmiaru wykonanych robót, sprawdzenia zestawień ilości i wartości wykonanych 

robót. 

aa)  Wykonywania wyceny poleceń zmian w porozumieniu z Zamawiającym, z uwzględnieniem 

przepisów prawa zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych. 

bb)  Kontroli przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych reguł bhp, zgodności z zasadami 

BRD sposobu prowadzenia robót pod ruchem. 

cc)  Sprawdzenia wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy robót budowanych i Przedstawi-

ciela Zamawiającego o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania 

robót poprawkowych. 

dd)  Przygotowania odbioru końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożo-

nych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczest-

nictwa w odbiorze robót. 



ee)  Utrzymania bieżącej komunikacji z Zamawiającym. 

ff)  Zapobiegania roszczeniom Wykonawcy robót budowlanych, informowanie Przedstawiciela Za-

mawiającego o wszystkich występujących problemach oraz problemach przewidywanych i wnio-

skowanie o podjęcie działań zapobiegawczych lub/i naprawczych do ich przezwyciężenia. 

gg)  Identyfikowania wszędzie tam gdzie jest to możliwe, ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze 

strony Wykonawcy robót budowlanych i stron trzecich i niezwłocznie informowania o tym 

Przedstawiciela Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom. 

hh)  Powiadomienia Zamawiającego o wszelkich problemach Wykonawcy robót budowanych i roz-

bieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy. 

ii)  Udziału przy rozpatrywaniu roszczeń Wykonawcy robot budowlanych i przedstawianie Zama-

wiającemu stanowiska w odniesieniu do nich. 

jj)  W przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym, a Wykonawcą robót 

budowlanych dotyczący realizacji Umowy na roboty budowlane, Inspektor nadzoru zapewni 

wsparcie Zamawiającemu poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień doty-

czących tematu sporu. 

kk)  Rozliczania Umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, rozwiązania lub od-

stąpienia. 

ll)   Wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją zadania wymaganych 

przez Zamawiającego. 

łł)  Udziału w przygotowaniach raportów i sprawozdań sporządzanych przez Zamawiającego. 

mm) Udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych reali-

zacją zadania, o których mowa pkt. a). 

nn)  Uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych i nadzorowania poprawności wykonania robót po-

prawkowych. 

oo) Sporządzanie dokumentacji fotograficznej z postępowania robót budowlanych. 

 

6.  Etap po zakończeniu robót 

Inspektor nadzoru będzie odpowiedzialny za: 

1)  Sprawdzanie dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego zadania oraz potwierdzenie 

gotowości do odbioru i przejęcia całości robót budowlanych. 

2)  Pozyskanie od Wykonawcy robót budowlanych dokumentacji powykonawczej wraz z jej 

sprawdzeniem. 

3)  Pozyskanie od Wykonawcy robót budowanych wszelkich dokumentów niezbędnych do 

uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z przepisami Prawa 

budowlanego. 

4)  Udział w pracach inwentaryzacyjnych związanych z poniesionymi nakładami w ramach realizacji 

zadania. 

5)  Sprawdzenie kompletnego operatu kolaudacyjnego dla zadania. 

6)  Przygotowanie i przedłożenie zamawiającemu, w terminie do 15 dni od daty podpisania 

protokołu odbioru końcowego robót. 

 

7.  Etap gwarancji ( rękojmi) - po zakończeniu i odebraniu zadania. W okresie rękojmi do 

zadań Inspektora nadzoru będzie należało m.in.: 

1)  Dokonywanie przeglądu przed upływem okresu gwarancji i rękojmi i przedłożenie 

Zamawiającemu protokołu z przeglądu gwarancyjnego. 

2)  Nadzór nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad/usterek 

3)  Odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad/usterek. 

4)  Wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów. 

 

W przypadku wydłużenia okresu gwarancji i rękojmi przez Wykonawcę robót budowlanych 

okres pełnienia nadzoru inwestorskiego zostanie odpowiednio wydłużony aneksem do umowy. 


